

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN KIDO 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hó Chí Minh DT: +84 28 38 270 468 - Fax: +84 28 38 270 469 - Email: info@kdc.vn - Website: www.kdc.vn

## THÔNG BÁO

Ngày

: 25 tháng 04 năm 2022

Nội dung : V/v Triển khai Dự án KIDO Shop mới & CRM giai đoạn 1

: Phòng Nhân Sự Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

Nơi nhận : Toàn thể CBCNV thuộc Công ty CP Tập đoàn KIDO và các Công ty thành viên.

Nhằm nâng cao công tác quản trị phục vụ cho kế hoạch kinh doanh. Được sự đồng ý của BTGĐ nay Phòng Nhân sự thông báo v/v triển khai dự án KIDO shop mới và CRM giai đoạn 1 như sau:

Điều 1: Mục đích:

Triển khai hệ thống KIDO shop mới cho ngành dầu nhằm khắc phục những hạn chế của phần mềm cũ, bổ sung thêm nhiều tính nặng và thông tin quan trong cho LLTT ra quyết định bán hàng một cách nhanh chóng, đồng thời mở đường cho việc phát triển nhiều tính năng quan trọng, hỗ trợ đa ngành vận hành trên 1 hệ thống, hỗ trợ các phòng ban quá trình ra quyết định và triển khai kinh doanh một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Xây dựng hệ thống CRM dựa trên nền hệ thống KIDO shop mới giúp phân loại, báo cáo phân tích và tương tác trực tiếp với khách hàng quan trong, giúp xây dựng hệ thống bán hàng tăng trưởng bền vững

## Điều 2: Thành viên dự án gồm có:

STT	HQ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	VAI TRÒ	NHIỆM VỤ
1	BÙI THANH TÙNG	PTGĐ	TRƯỞNG DỰ ÁN	<ul> <li>Định hướng phát triển dự án</li> <li>Đưa ra các quyết định trong dự án</li> </ul>
				<ul> <li>Xây dựng</li> <li>Triển khai</li> <li>Theo dõi</li> <li>Đánh giá</li> </ul>
2	ĐOÀN CAO NGHĨA	GĐ IT Cấp cao	PHÓ DỰ ÁN	<ul> <li>Báo cáo</li> <li>Nâng cấp</li> </ul>
3	NGUYỄN THỊ HIỀN	TRỢ LÝ PTGD & PGĐ KINH DOANH KÊNH B2B - NHKĐK	THÀNH VIÊN	<ul> <li>Theo dõi tiến độ dự án</li> <li>Kết nối, điều động bộ phận, phòng ban tham gia theo giai đoạn</li> <li>Xin chủ trương từ trưởng dự án</li> </ul>
4	Đỗ ĐÔNG HUY	GIÁM ĐỐC PTKD – NHKĐK	THÀNH VIÊN	<ul> <li>Tư vấn, đưa ra các đề xuất về các tính năng đáp ứng nghiệp vụ của LLTT</li> <li>Chỉ đạo, giám sát việc triển khai và sử dụng của LLTT</li> <li>Phối hợp xây dựng chính sách cho LLTT để phát triển CRM</li> </ul>
5	NGUYỄN TRONG CƯ	TRƯỚNG PHÒNG PHÁT TRIỆN NĂNG LỰC ĐỘI NGỮ BÁN HÀNG	THÀNH VIÊN	<ul> <li>Tư vấn và phối hợp triển khai hệ thống mới</li> <li>Đào tạo, hướng dẫn LLTT</li> <li>Phối hợp với anh Huy xây dựng chính sách cho LLTT để phát triển CRM</li> </ul>

T .	î /	Ĩ	Í	1	
				Tư vấn và đưa ra các đề xuất đối với phân hệ demand	
	7.85 <sub>0</sub>	GIÁM ĐỐC		planning	
	NGUYỄN THỊ THANH	SUPPLY		- Phối hợp kiểm tra trên hệ	
6	VÂN	PLANNING	THÀNH VIÊN	thống và đưa vào sử dụng	
				- Tư vấn và đưa các đề xuất đối	
		/ 4 A		với phân hệ sale planning	
		GIÁM ĐỐC KẾ		- Phối hợp xây dựng các tính	
	PHAM THỊ THỦY	HOẠCH KINH		năng nghiệp vụ, kiểm tra trên	
7	DƯƠNG	DOANH	THÀNH VIÊN	và vận hành trên hệ thống	
				- Tư vấn, đưa ra các đề xuất cho	
		TRƯỞNG		việc thiết lập các chương trình ( khuyến mãi, trưng bày, tích	
		PHÒNG TIẾP		lũy)	
		THI THƯƠNG		- Phối hợp xây dựng và triển	
8	NGUYỄN PHÚ THỊNH	MAI	THÀNH VIÊN	khai hệ thống CRM	
		TRƯỞNG		- Tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi từ	
9	LÊ PHÁN	PHÒNG IT	THÀNH VIÊN	hệ thống cũ sang hệ thống mới.	
	DETIMA	THORGIA	III/IIIII TILAT	- Phối hợp triển khai	
10	NGÔ XUÂN DONG	RSM	THÀNH VIÊN	- Phản hồi thông tin	
	III DOLLO	TOM:	Timatia (ana)	- Phối hợp triển khai	
11	NGUYỄN VIỆT TIẾN	RSM	THÀNH VIÊN	- Phản hồi thông tin	
				- Phối hợp triển khai	
12	CHÂU THẾ DỮNG	RSM	THÀNH VIÊN	- Phản hồi thông tin	
	NGUYỄN THÀNH			- Phối hợp triển khai	
13	TRUNG	RSM	THÀNH VIÊN	- Phản hồi thông tin	
				- Phối hợp triển khai	02.
14	BÙI QUỐC VIỆT	RSM	THÀNH VIÊN	- Phản hôi thông tin	1
		770 0000000000	Δ	- Phối hợp triển khai	PHÁN
15	DƯƠNG NGHĨA TUẨN	RSM	THÀNH VIÊN	- Phản hôi thông tin	AN
	CH ÎN NOOGAHIÂN	NHÂN VIÊN		MOOIX	1
16	CHÂU NGỌC NHÂN	DMS	THÀNH VIÊN	Thực hiện các nghiệp vụ của DMS	AN INCHES
17	NGUYỄN THỊ THU THẢO	NHÂN VIÊN DMS	THÀNH VIÊN	Thurs him at a nahina un ala DMS	100
17			THANH VIEW	Thực hiện các nghiệp vụ của DMS	
	NGUYỄN PHẠM THỊ	NHÂN VIÊN	Λ		
18	GIA TRANG	DMS	THÀNH VIÊN	Thực hiện các nghiệp vụ của DMS	
	HUỲNH NGUYỄN	NHÂN VIÊN			
19	NGỌC NGÂN	DMS	THÀNH VIÊN	Thực hiện các nghiệp vụ của DMS	
	NGUYỄN HIẾU	NHÂN VIÊN			
20	THÀNH DANH	DMS	THÀNH VIÊN	Thực hiện các nghiệp vụ của DMS	
		TRƯỞNG			
		PHÒNG KỸ			
		THUẬT PHẦN			
21	HÔ CAO NGUYÊN	MÊM	THÀNH VIÊN	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu	
		TRƯỞNG			
		PHÒNG KỸ			
22	ĐẶNG TẦN TÀI	THUẬT PHẦN MỀM	THÀNH VIÊN	The big while we then you on	
22	DANG IAN IAI	CHUYÊN	THANH VIEW	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu	
		VIÊN THIẾT			
		KÉ WEB VÀ			
		ÚNG DỤNG			
23	VÕ KHÁNH	MOBILE	THÀNH VIÊN	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu	
		CHUYÊN			
	NGUYỄN QUANG	VIÊN LẬP		Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu	
24	KHẢI	TRÌNH	THÀNH VIÊN	của phòng ITs	

36 N	v.			· ·
		CHUYÊN VIÊN LÂP		Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
25	LÊ CÔNG LUẬN	TRÌNH	THÀNH VIÊN	của phòng ITs
		CHUYÊN		Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu
26	HÔ VĂN CAM	VIÊN QC	THÀNH VIÊN	của phòng ITs
27	NGUYỄN ANH NHẬT	CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH	, THÀNH VIÊN	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của phòng ITs
28	DƯƠNG ANH PHỤNG	CHUYÊN VIÊN IT SOFTWARE	THÀNH VIÊN	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của phòng ITs
29	LÊ THỊ BÍCH VÂN	CHUYÊN VIÊN CÂP II	THÀNH VIÊN	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của phòng ITs
30	DIỆP MỸ UYÊN	NHÂN VIÊN BUSINESS ANALYSIS VÀ ADMIN	THÀNH VIÊN	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của phòng ITs
31	TRÂN ĐÌNH THAO	CHUYÊN VIÊN IT SOFTWARE	THÀNH VIÊN	Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của phòng ITs

## Điều 3: Thời gian hoàn tất: Từ ngày 01/07 đưa vào chính thức sử dụng

Điều 4: Trách nhiệm và nghĩa vụ:

 Các thành viên trong Ban dự án có trách nhiệm và nghĩa vụ triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của BTGĐ & Trưởng Dự Án, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn.

 Các phòng ban liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp và phản hồi các thông tin liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn cho Ban dự án.

Trân trọng thông báo!

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**BÙI THANH TÙNG** 

30270 СНŮ ТІСН Н**Ð**QT

TTRANKIM THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẨN